

Hanketyöryhmän
SUUNNITTELUKOKOUS No 3

Aika	24.4.2024 klo 13.00 – 15.00	
Paikka	Kunnanhallituksen kokoushuone	
Kutsutut	Mirva Elfving	kunnanvaltuuston puheenjohtaja
	Rainer Zeitlin	kunnanhallituksen puheenjohtaja
	Helena Väisänen	Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen etänä
	Jouko Saarikko	teknisen lautakunnan jäsen etänä
	Kirsi Koponen	sivistyslautakunnan jäsen
	Pauliina Pikka	kunnanjohtaja
	Tiina Kivinen	sivistysjohtaja
	Emmi Kleemola	Kostianvirran yhtenäiskoulun rehtori
	Riitta Tiitola	Kostian yksikön apulaisjohtaja
	Johanna Liukko	Tiedottaja
	Anu Muhonen	kiinteistöinsinööri etänä
	Harri Apell	tekninen johtaja

1. Tilaisuuden avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

2. Selvitys Pälkäneen kouluarkkitehtuurista

Helena Väisänen / Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen suunnittelee koulualueen asemakaavamuutosta.

Helena on laatinut oheistyönä teoksen ”Selvitys Pälkäneen kouluarkkitehtuurista”. Selvitys tukee hankkeen asemakaavamuutostyöhön liittyen perusteita nykyisen koulurakennuksen purkua ajatellen.

Hanketyöryhmä sai kattavan ja mielenkiintoisen selvityksen kouluverkon vaiheista. Helena pohjusti Pälkäneen koulujen vaiheita aina 1800-luvulta lähtien. Selvityksen myötä kouluhankkeen yksi vaihe on saavutettu.

3. Kaavamuutostilanne

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu ja lausunnoilla. Nähtävillä 3.5.2024 asti.

Viranomaiskeskustelu pidettiin 2.4.2024. Läsnä olivat Pirkanmaaliiton, Elyn ja maakuntamuseon viranomaiset.

Helena Väisänen on tekemässä kaavamuutosalueen selvitystä. Hyvänä asiana pidettiin, että koulualue ja Kehätie jäävät sivuun historiallisesti merkittävistä alueista. Selvitettävänä on kaavaan merkityn kevyenliikenteen väylän omistus.

Kaavaluonnokset ovat työn alla, viranomaisneuvotteluja arvioidaan voitavan pitää elo-syyskuussa. Kaavaohjauksella pyritään myös selventämään Kehätien liikennöintiä, koska Kehätie tulee olemaan

pääliikenneväylä uuteen kouluun. Maakuntamuseota varten lisäselvityksiä nykyisen koulun kunnosta, kunnostuksesta, muutettavuudesta ja kustannuksista tarvitaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja ja pöytäkirjan asiat

Todetaan edellisen kokouksen pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi.

Edellisen pöytäkirjan asiat

- Kerrataan erityisesti kohdan kolme asiat.
 - o opettajanhuoneen sijasta käytetään sanaa opetushenkilöstön tilat
 - o lisäksi tarkennusta tilatarpeisiin esim. musiikkiluokkia tarvitaan kaksi ja mm. pianolle äänieristetty tila
 - o keittiötilojen lisäksi pienempi keittiötila, jota voidaan käyttää opetuskeittiönä tai kahvitilaisuuden järjestämiseen.
 - o akustiikka huomioitava kaikissa tiloissa

5. Hankesuunnittelijan valinta

Hankintamenettely on kesken. Neuvottelukierros on käyty kolmen konsulttitoimiston kanssa ja kahdelle jätetty neuvottelupyyntö. Tarjoukset pyydetään toimittamaan 14.5.2024. Hankinnan raja ei ylitä hankintakynnystä. Suunnitteluvaiheen kesto lokakuun loppuun. Optiona KVR urakan hankintamateriaalit.

6. Vierailu Lamminrahkan kouluun

Koulukeskuksen Rehtori Jarkko Liuha esittelee kohteen. Mukana myös Kangasalan teknisen keskuksen edustaja. Vierailulla keskitytään opetustiloihin.

Yhteiskuljetuksen lähtö Virran koululta klo 12.55.

Klo 13.20-16 Lamminrahkassa

Klo 16 bussikuljetus takaisin.

7. Muut asiat

Nostettiin vielä erikseen esille kalustesuunnittelun tärkeys eri käyttäjien näkökulmasta.

8. Seuraavat kokoukset

27.5.2024 klo 13-15 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pälkäneellä 26.4.2024



Anu Muhonen
pöytäkirjan pitäjä



Harri Apell
puheenjohtaja